

8

6

1

4

8

au chantier

ouvertes

levée

en retard

dans ce document, dont 4 en retard

Toutes les réserves · format synthétique

Entreprises intervenantes

ENTREPRISE	CORPS D'ÉTAT	ÉTAT	RÉSERVES	OUVERTES	LEVÉES
Menuiserie C	Menuiserie	Invitée	3	2	0
Securite 209d4882	Recette sécurité	Invitée	0	0	0
Securite 2202f760	Recette sécurité	Invitée	0	0	0
Securite 5a549b7e	Recette sécurité	Invitée	0	0	0
Securite 6e811127	Recette sécurité	Invitée	0	0	0
Securite df6e008a	Recette sécurité	Invitée	0	0	0
Securite e09a9704	Recette sécurité	Invitée	0	0	0
Étanchéité B	Étanchéité	Invitée	4	3	1

Réserves

N°	TITRE	ZONE	ENTREPRISE	STATUT	PRIORITÉ	CONSTAT	ÉCHÉANCE
49 △	Relevé d'étanchéité insuffisant	R+1 / Aile Est / p.1	Étanchéité B	Assignée	Bloquante	06/09/2026	21/09/2026 △
50 △	Calfeutrement de menuiserie incomplet	R+1 / Aile Est / p.1	Menuiserie C	Acceptée	Haute	08/09/2026	24/09/2026 △
51	Seuil de porte non conforme PMR	R+1 / Aile Est / p.1	Menuiserie C	Levée demandée	Haute	11/09/2026	03/10/2026
52	Fissure en sous-face de dalle	R+1 / Aile Est / p.1	Étanchéité B	Levée	Normale	27/08/2026	16/09/2026
53	Plinthe descellée couloir Nord	—	Non attribuée	Émise	Basse	23/09/2026	17/10/2026
54 △	Reprise de peinture refusée	—	Étanchéité B	Levée refusée	Haute	14/09/2026	25/09/2026 △
55	Réserve annulée après visite	—	Menuiserie C	Annulée	Normale	17/09/2026	18/09/2026
56 △	Responsabilité refusée — lot voisin	—	Étanchéité B	Responsabilité refusée	Normale	19/09/2026	23/09/2026 △